

DMIT 484 /08

Zabrze, dnia 12 września 2008 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Dom Muzyki i Tańca jako Zamawiający w postępowaniu pn.:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe – etap II: Wykonanie instalacji zraszaczowo-tryskaczowej w przestrzeni sceny i zaplecza, wykonanie podstawowej i dodatkowej linii elektrycznej zasilającej instalację zraszaczowo-tryskaczową, dostosowanie pomieszczeń i przepustów instalacyjnych do warunków przeciwpożarowych, zabudowa drzwi dymoszczelnych wyposażonych w samozamykacze

w odpowiedzi na pismo Wykonawcy wyjaśnienia, co następuje.

Treść pisma Wykonawcy:

W związku z chęcią przystąpienia przez naszą firmę do przetargu publicznego pn: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe – etap II”, uprzejmie informujemy, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować narzuconego przez Inwestora terminu wykonania zadania wynoszącego 30 dni od momentu podpisania Umowy.

Przewidywany czas dostawy materiałów na wykonanie tego zadania wynosi minimum 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia, czas zamontowania w/w materiałów to kolejne 8 tygodni, nie wspominając o 14-dniowym uruchomieniu systemu.

W związku z tym proponujemy, aby termin zakończenia prac został zmieniony na 30.01.2009 r.

W przypadku braku zgody na zmianę terminu firma X nie będzie zainteresowana przystąpieniem do w/w przetargu.

Wyjaśnienia:

Zamawiający podjął już działania zmierzające do uzyskania zgody właściwych instytucji na przedłużenie terminu realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W związku z tym o ostatecznej decyzji w kwestii wydłużenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający poinformuje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stanowisku tych instytucji.